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SYNTHESE POUR LES DECIDEURS ET POUR LE PUBLIC

Les enseignements clefs de la concertation continue

Nos territoires sont peu familiarisés a la notion d’information des populations et surtout a
leur participation en phase amont de projets structurants. En effet, le premier enseignement
a tirer de cette concertation continue est la méconnaissance des liens qui existent entre la
concertation préalable suivie de la concertation continue d’'une part et 'enquéte publique,
d’autre part.

L’Etablissement Portuaire de Saint-Martin (Maitre d’Ouvrage) est longtemps resté
persuadé qu’apres la concertation préalable il restait peu d’actions d’information a réaliser
pour susciter la participation des populations avant le lancement de I'enquéte publique.
La CNDP a permis de lever toutes ces incertitudes en précisant I'importance de cette
phase de dialogue en amont de la réalisation des projets.

Cependant, lidentification mais surtout la participation de tous les publics, sans
exception, reste le point faible de cette concertation continue. Par ailleurs la mise en
place du Comité Local d’'Information et de Suivi, et, du Comité de Pilotage Biodiversité n’a
pas encore été effectuée ainsi que la mise a jour du site internet dédié au projet
www.portdemarigot/extension.

Il est toutefois important de noter plusieurs temps forts d’information réalisés, tels que
la réunion de lancement de la concertation continue qui a eu lieu le 05 décembre
2024 suivie de communications sur la page Facebook du Port de Saint-Martin et des
actions « Journées Port ouvert » le tout en frangais et en anglais.

Enfin, cette concertation continue a permis :

- au Maitre d’Ouvrage d’apporter des éléments de réponse aux demandes de précisions
et recommandations formulées dans le bilan des garant.es de la concertation préalable,
tant sur l'intégration du projet d’extension du port dans le projet de territoire de la
Collectivité de Saint-Martin, que sur les études d’'impacts et sur le financement du projet.

- ala Collectivité de Saint-Martin de confirmer sa participation au financement du projet a
hauteur de 30 M€ dans un courrier datant du 25 juin 2025 sachant que le colt global est
de 135 ME.
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FICHE D’IDENTITE DU PROJET

Maitre d’ouvrage : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN (EPSM)

Contexte du projet selon le porteur de projet : L’'extension du port de Galisbay a Saint-
Martin s’inscrit dans une volonté de surmonter les défis économiques et renforcer la
résilience aux aléas naturels.

Par sa proximité avec la partie Hollandaise de I'lle, le port de Galisbay fait face a des défis
qui impactent son trafic et ses revenus. Le projet d'extension vise a résoudre ces
problemes et a renforcer la résilience de la partie francaise. L'augmentation du trafic
maritime dans les Caraibes souligne la nécessité pour Le Port de Galisbay d'étendre sa
capacité pour rivaliser avec d'autres ports régionaux traitant le transbordement. Le projet
d'extension vise a répondre aux préoccupations de sécurité en augmentant la capacité
pour accueillir des navires plus grands et rationaliser la logistique d'intervention d'urgence.
Localisation du projet :

Petites Antilles

o
o T

Source : See’Up, fond cartographique Google Maps

A/ Position de I'fle de Saint—Mgrtin dans la Caraibe

B/ Vue du Port de Galisbay a Saint-Martin avant les travaux d’extension (la fleche bleue
indiquant le Nord géographique)

Source des photographies B et C : site internet www.portdemarigot.com/extension
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C/ Vue du Port de Galisbay a Saint-Martin aprés les travaux d’extension

Objectifs du projet selon le MO : L’ensemble de ces aménagements va permettre au
Port de Galisbay de regagner en compétitivité et d’assurer la souveraineté territoriale, tout
en continuant le développement du trafic entre les iles de la Caraibe.

Caractéeristigues principales : Le projet prévoit de draguer un chenal (9 metres)
permettant 'accés de navires de plus fort tonnage (tirant d’eau 8,1 métres, soit des porte-
conteneurs de 2000 EVP (Equivalent Vingt Pieds, unité de mesure pour exprimer une
capacité de transport en multiple du volume standard occupé par un conteneur 20 pieds
- 6 metres - ou des paquebots de 200 metres) ; de créer des terrepleins supplémentaires
de stockage (10 hectares) en utilisant les matériaux extraits du dragage du chenal ;
réaliser un nouveau quai de 200 métres linéaires de long ainsi qu'un poste RoRo
(passerelles d'accés des veéhicules aux navires, appelées passerelles roulieres ou
passerelles Ro Ro Roll On — Roll Off) de 120 meétres linéaires.

Co0t : 135 millions d’euros

Calendrier : Les travaux d'extension du port sont prévus de mi-2026 a mi-2029
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LES CHIFFRES CLEFS DE LA CONCERTATION

e Quelques dates clés :

- Du 26 février 2024 au 22 avril 2024 : Concertation préalable sous I'égide de deux
garant.e.s désigné.e.s par la CNDP : Mme llaria CASILLO et M Roger ANNICETTE

- 20 mai 2024 : Publication du bilan de la concertation préalable rédigé par les deux
garant.es

- Fin juillet 2024 : Publication de la réponse du responsable de projet au bilan des
garant.e.s

- le 04 septembre 2024 : La CNDP émet un avis portant sur la complétude et la
gualité argumentative des réponses apportées par le responsable de projet puis
Mme Myriam LUBINO-BISSAINTE et M. Roger ANNICETTE, sont désigné.e.s
respectivement garante et garant de la concertation continue par la CNDP
(Décision n°2024 / 130 Article 3) et sont chargé.e.s de veiller a la bonne information
et a la participation du public jusqu’a I'ouverture de I'enquéte publique associée a
I'autorisation environnementale de ce projet.

- Le 06 novembre 2024 ’'EPSM nous informe de leur souhait de réaliser une réunion
préparatoire relative aux modalités de lancement de la concertation continue.

- Le 14 novembre 2024 réunion préparatoire par 'lEPSM : voir ANNEXE 4

- Le 30 novembre 2024 et le 05 décembre 2024 I'EPSM publie sur sa page
Facebook linvitation a la réunion publique de lancement de la concertation
continue et ce, a I'attention de la population de Saint-Martin

- Lelancement de la concertation continue le 05 décembre 2024 sous la forme d’'une

réunion publique et en direct sur la page Facebook du Port de Saint Martin. Le
compte rendu intégral est en ANNEXE 5

- 19 janvier 2025 : Journée portes ouvertes au Port de Galisbay avec la visite du
voilier Christian Radich

- 21 mars 2025 : Rencontre avec les enseignants du Lycée Professionnel Daniella
JEFFRY

- 13 avril 2025 : Journée portes ouvertes avec le trois-mats Stad Amsterdam.

- 12 et 15 mai 2025 : Visites du Port pour 60 éléves athletes des Centres Sportifs
Territoriaux, dans le cadre du festival sur le théme Mers et Océans02
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- 02 juillet 2025 : publication sur la page Facebook du Port de Saint-Martin invitant
la population a participer a la concertation continue

Extension du port |
¥+ de Saint-Martin

et concertation continue

VOTRE AVIS
COMPTE'!

YOUR OPINION MATTERS

ENSEMBLE, FACONNONS L'AVENIR DU PORT

Aprés une concertation préalable réussie, nous
maintenons un dialogue régulier avec les habitants, les
usagers et les parties prenantes. L'objectif est de
recueillir vos avis et de co-construire les prochaines
étapes du projet d'extension, tout en préservant
I'intérét collectif et 'environnement local.

WWW.PORTDEMARIGOT.COM

o Viom,

0L x40 ol
= 1_? ‘ Saint-Martin
i ) - Saint-Martin
P e ® Sraie Frangie | Fronch Corbbasn
L) LJ .
. '\&1 Y gk fd Port de Saint-Martin @ Port de Saint-Martin
@ e R O £ concertationprealable@portdemarigot.com
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€ 0 a 6 - me 6 R /]
facebook =
STV. CHRISTIAN RADICH I Port de Saint-Martin
Journée Portes Ouvertes 5 janvies 0958 - @

ENTREE GRATUITE

Quai du PORT DE GALISBAY MARIGOT
DIMANCHE 19 JANVIER, 2025
De 10.00 hrs jusqu'a 16.00 hrs

PAS DE VOITURES OU PIETONS DANS LE PORT

Busses / Navettes seront disponible
ILEST STRICTEMENT DEFENDU DE FUMER DANS LE PORT
ENTREE GRATUITE - CST adhésions et T-SHIRTS disponil

Connectez-vous ou inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec vos amis, votre famille et vos connaissances.

Bilan de la concertation continue L. 124-14 / Extension du Port de Galisbay a Saint-Martin 9



RAPPEL DES ENSEIGNEMENTS ET DES
RECOMMANDATIONS DU DEBAT OU DE LA CONCERTATION
PREALABLE

Voici un rappel des recommandations du/de la garant.e pour garantir le droit a
'information et a la participation du public suite a la concertation préalable, et
notamment jusqu’a I’ouverture de I’enquéte publique.

Suite a la concertation préalable, si’lEPSM décide de poursuivre son projet, la garante et
le garant de la concertation préalable préconisent et recommandent que les éléments
suivants recoivent des réponses plus approfondies et précises de la part du porteur de
projet et qu'ils soient repris et débattus a la lumiére des réponses plus détaillées lors de
la concertation continue.

1/ Environnement : Il est nécessaire de fournir des informations complémentaires
concernant les impacts environnementauy, tels que le transfert des coraux, la gestion des
herbiers, la qualité des eaux de baignade pendant les travaux, et la revalorisation de la
plage.

Des études supplémentaires sont recommandées pour évaluer le bilan carbone du projet,
les modalités de traitement de I'eau de mer, les impacts environnementaux du chantier et
de I'exploitation, ainsi que les mesures de compensation pour les dommages causeés aux
milieux naturels, conformément a ce qui émerge de I'analyse des contributions du public.

2/ Aménagement : Des clarifications sont nécessaires sur la qualité architecturale des
futurs batiments, la portance et la forme de la plateforme, ainsi que 'aménagement du
sentier des douaniers.

3/ Colits et financement : || est demandé de rendre le plan de financement du projet plus
transparent, notamment en ce qui concerne l'utilisation de fonds publics, I'exonération
fiscale, la stratégie fiscale du port, et le choix du concessionnaire.

4/ Echéancier : Il est recommandé de détailler davantage I'narmonisation des délais de
livraison des projets liés, tels que la voie de contournement, la ZAC, et l'université du
tourisme.

5/ Tourisme et plaisance : Des informations supplémentaires sont nécessaires sur les
modalités du pesca-tourisme, l'organisation des transports et des infrastructures
d'accueill, ainsi que les offres commerciales pour développer la plaisance.

6/ Plan de mise en oeuvre : Il est recommandé d'envisager un plan de mise en oeuvre
pour accompagner le développement du tourisme, du commerce, du transport, de I'emploi
et de la formation, avant la livraison de la plateforme.

Puis de maniére transversale, il est demandé au porteur de projet d’étudier les
propositions qui ont été formulées dans le cadre de la concertation, pour accompagner le
développement du tourisme, du commerce, du transport (mobilité douce, multimodalité),
I'emploi et formation, pour y apporter des réponses.
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Pour garantir le droit a linformation et a la participation du public, les garant.e.s
recommandent a 'EPSM :

* D’informer la CNDP (conformément a I'article L121-14 du code de I'environnement) des
modalités de la concertation continue dés la publication des enseignements de la
concertation préalable.

» D’organiser une réunion publique pour présenter aux participant.e.s les enseignements
qu’ils tirent de la concertation préalable suite a la publication du bilan des garant.e.s.

» D’organiser des événement et rencontres thématiques, dans le cadre de la concertation
continue, sur les sujets pour lesquels des informations sont attendues par le public, en
particulier sur :

> les résultats des études d’impact, dans le cadre de la démarche ERC (Eviter,

Réduire, Compenser) ;

o les investissements et les éventuelles nouvelles actions concernant les mobilités,

le transport et le tourisme ;

> les mesures de compensation envisagées pour les milieux naturels, dans la

démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser), en réponse aux demandes

d’'implication des acteurs locaux sur la localisation et la définition de ces mesures.
Certaines de ces réunions pourraient é&tre communes a plusieurs projets en coordination
avec les autres maitres d’ouvrage et les pouvoirs publics notamment pour la voie de
contournement et la création de la ZAC ou le réaménagement de I'usine de traitement de
I'eau.

 De mettre en place un comité de suivi, instance pérenne de concertation, qui
accompagnerait le développement du projet et serait ouvert aux parties prenantes de
maniere large. La composition et les régles de fonctionnement (dont la fréquence des
réunions) de ce comité resteraient a définir.

* De ne pas limiter les modalités de concertation a des réunions publiques et aux parties
prenantes mais de veiller a poursuivre une information auprés d’un large public et a mettre
en ceuvre des modalités pour aller & la rencontre des publics éloignés de la décision.

Concernant le projet d’extension du port de Galisbay, les garant.e.s recommandent la
participation active a la concertation continue des pouvoirs publics dans leurs différentes
composantes (Port et COM), afin d’'informer le public des mesures et décisions prises
dans leurs domaines de responsabilité.

Enfin, les garant.e.s ont constaté des demandes récurrentes d’inscrire le projet
d’extension du port dans une vision globale du territoire et de son avenir. Ainsi les
garant.e.s recommandent la mise en oeuvre d’un débat territorial concernant le
modéle de développement de l'ile.

Bilan de la concertation continue L. 124-14 / Extension du Port de Galisbay a Saint-Martin 11



SUITES DONNEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE AU DEBAT
PUBLIC OU A LA CONCERTATION PREALABLE

Conformément au code de I’environnement le responsable du projet a publié un document
qui présente les enseignements tirés de la concertation préalable, ainsi que les réponses
au bilan des garant.e.s. Ce document a été publié le 26 juillet 2024 sur le site de la CNDP

Engagements de la Collectivité de Saint-Martin

La Collectivité et I'Etablissement public du port répondent aux attentes exprimées dans
le bilan de la concertation.

«Des délibérations ont été prises pour améliorer le volet touristique du projet.

«Un schéma d'aménagement global pour le secteur de Galisbay est en cours
d'élaboration.

eLa Collectivité travaille sur un projet de territoire en collaboration avec
CAP’EXCELLENCE.

Enjeux Environnementaux et Transfert des Coraux

Des mesures sont mises en place pour protéger les coraux et les herbiers affectés par
le projet.

«17 colonies de corail sont présentes sur la digue, considérées en danger
d’extinction.

«Un transfert des coraux vers le banc de la Médée est prévu, avec un taux de survie
estimé a moins de 50%.

eLa destruction de 24 hectares d’herbiers est anticipée, avec des solutions de
compensation en cours d'étude.

Gestion de la Qualité des Eaux de Baighade

Des mesures seront prises pour minimiser l'impact des travaux sur la qualité des eaux de
baignade.

«Le dragage mécanique sera utilisé pour limiter la turbidité.
e«Des écrans anti-turbidité seront installés pour piéger 90% des particules en

suspension.
«La qualité bactériologique de I'eau ne sera pas affectée par les travaux.

Revalorisation de la Plage de Galisbay

Le projet d'extension du port pourrait impacter la revalorisation de la plage.

Bilan de la concertation continue L. 124-14 / Extension du Port de Galisbay a Saint-Martin 12



«Environ 150.000 m3 de sable pourraient étre clapés en mer, mais ne sont pas
compatibles avec les sables de la plage.

eLe rechargement pourrait entrainer une forte turbidité et des impacts sur
I'écosystéme marin.

Etudes Complémentaires sur les Impacts Environnementaux
Des études sont en cours pour évaluer les impacts environnementaux du projet.

«Une étude sur le bilan carbone a été réalisée, indiquant les émissions de gaz a
effet de serre.

«Des mesures de réduction du bruit et de gestion des déchets seront mises en place
pendant les travaux.

Coordination des Projets de Développement

La Collectivité prévoit une coordination entre I'extension du port et d'autres projets
d'aménagement.

«Des études d'impact seront réalisées pour analyser les effets cumulés des projets.
eLes travaux d'extension du port sont prévus de mi-2026 a mi-2029, avec des
impacts sur le trafic routier et I'environnement.

Financement et Stratégie Fiscale
Des précisions sont apportées sur le financement du projet d'extension du port.

«Un montant de 31 millions d'euros est envisagé, avec des contributions de I'Etat et
de I'UE.
«Le concessionnaire devra s'acquitter de diverses taxes, dont la TGCA.

Temporalité des Travaux et Aménagements

Le calendrier des travaux et des aménagements est établi pour assurer une
coordination efficace.

eLes travaux de la voie de contournement et du port seront réalisés en plusieurs
phases entre 2025 et 2031.

«Une étude pré-opérationnelle pour le secteur de Galisbay est en cours pour un
aménagement cohérent.

Projet d’Aménagement du Secteur de Galisbay

Ce projet vise a développer un aménagement structuré pour le secteur de Galisbay a
Marigot, en tenant compte des besoins économiques et résidentiels tout en respectant les
contraintes réglementaires.

eLe secteur de Galisbay est une opportunité pour le développement économique et
résidentiel de Marigot.

e Actuellement, le site est composé de friches industrielles et d'habitats dispersés.
eLe projet propose quatre zones d'aménagement : Extension du Port, Logements
et Services, Commerces et Logistique.
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«Chaque zone nécessite une modification du Plan d'Occupation des Sols (POS)
pour répondre aux objectifs du projet.

Zones d'Aménagement Détails

Le projet d'aménagement se divise en quatre zones spécifiques, chacune avec des
fonctions distinctes.

eSecteur A : Extension du Port - Zone d’activité logistique avec entrepdts et quais.

eSecteur B : Logements et Services - Mixte avec logements individuels et
collectifs, ainsi que des services de proximité.

eSecteur C et D : Commerces et Logistique - Zones mixtes pour accuelllir des
commerces et des activités logistiques.

Logements Individuels et Collectifs

Le projet inclut des options de logement diversifiées pour répondre aux besoins des
résidents.

Les compléments de réponses plus techniques sur les 23 demandes de précisions et les
5 recommandations sont consultables sur le site dédié www.portdemarigot.com/extension

Lors de sa séance pléniere du 04 septembre 2024, la CNDP constate que le document
publié par les responsables du projet, en réponse au bilan de la concertation préalable,
apporte des éléments d’information supplémentaires concernant les réponses a
’ensemble des questions, arguments et contributions posés par le public, ainsi qu’aux
recommandations formulées par le garant et la garante. Toutefois, il ne présente pas de
maniere claire et précise les engagements demandés par le public concernant :

- le transfert des coraux ;

- la protection des herbiers (prévoir un dispositif de contrdle et sanction du
mouillage écologique) ;

- la qualité des eaux de baignade (prévoir des mesures réguliéres de la
concentration en matiére en suspension) ;

- la proposition de revalorisation de la plage (pas de proposition concernant
d’autres alternatives) ;

- la complétude du financement du projet, manquant pour un quart du montant du
projet ;

- le calendrier de la ZAC ;

Ainsi pour la concertation continue qui s’ouvre le 04 septembre 2024 avec le nomination
de nouveaux garant.e.s, la CNDP recommande que :

- la concertation continue puisse permettre au public d’étre informé du projet de
territoire en cours de préparation par la collectivité, de I'’élaboration d’'un schéma
des mobilités et du schéma d'aménagement global du secteur de Galisbay et
Marigot. Ces aménagements, schémas et projets envisagés étant liés et ayant un
impact sur le projet d’extension du port doivent étre présentés et débattus avec
une approche globale ;
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les modalités et le calendrier des études fassent I'objet d’'une large information du
public dés I'ouverture de la concertation continue ;

les maitres d’ouvrage s’engagent a mettre en ceuvre tous les moyens et outils de
concertation nécessaires pour toucher un large public a 'occasion de la
concertation continue ;

les résultats des différentes études en cours et a venir, notamment I'étude
d’'impact environnemental, soient rendus publics et fassent I'objet d’échanges
dans le cadre d’événements publics (site internet, réunion publique ou
thématique, conseils de quartier...) ;

la situation des commercants de Marigot et des acteurs du tourisme, soit
spécifiquement prise en compte dans les études de la voie de contournement,
d’extension du Port et de la ZAC ;

les maitres d’ouvrage indiquent de maniére précise le bouclage du plan de
financement du projet ;

les maitres d’ouvrage mettent en place le comité de suivi en y intégrant des
acteurs de la société civile et associations environnementales, et présentent lors
du prochain conseil portuaire le dispositif de concertation prévu jusqu’a I'enquéte
publique.
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MISSION DE LA GARANTE DE LA CONCERTATION CONTINUE

Le champ de la concertation continue est particulierement large (articles L. 121-1, L. 121-
1-1, L. 121-14 et R.1 21-11 du Code de I'environnement). L’enjeu était de garantir le
continuum de I'information et de la participation du public entre la fin de la concertation
préalable et 'ouverture de I'enquéte publique.

Les garants ont pu s’appuyer sur le bilan de la concertation préalable et sur I'avis de la
CNDP du 4 septembre 2024 pour amener 'EPSM a respecter les objectifs d’une
concertation continue :

- clarifier pour les publics les grandes étapes et le calendrier d’élaboration du
projet.

- veiller a ce qu’ils soient associés et informés des décisions majeures.

- assurer la mise a disposition des publics des études, notamment les études
environnementales et socio-économiques.

- éviter que la concertation continue soit réservée aux parties prenantes.

ORGANISATION ET MODALITES DE LA CONCERTATION

Conformément a I'article L.121-14 jai demandé a 'EPSM d’informer la CNDP des
modalités d’information et de participation prévues pour la concertation continue et ce,
préalablement a sa mise en ceuvre.

- la présentation des nouveaux acteurs

- la présentation des réponses du MO suite au rapport des garants

- la présentation des projets connexes a I’extension du port a savoir :

- Projet d’aménagement global en périphérie du port

- Projets d’usine de traitement des eaux

- Projet de centrale électrique biomasse Albioma

- Projet de centre technique opérationnel de prévention et de gestion des
risques

- Projet de liaison entre le port de Galisbay et I’aéroport de Grand Case

- Projet de modification du giratoire d’agrément (entrée de ville) au nord de
Marigot

- la préparation et la validation du déroulé de la réunion publique et des dispositifs
envisagés par le MO.
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GENERALISER LES VISITES DU PORT EN UNE OPERATION ANNUELLE « PORT
OUVERT »

METTRE EN PLACE UN COMITE LOCAL DE SUIVI ET D'INFORMATION AVEC LES
PERSONNES DEJA IMPLIQUEES DANS LA CONCERTATION ET LES USAGERS DU
PORT

METTRE EN PLACE UN COMITE CONSULTATIF SCIENTIFIQUE POUR SUIVRE
L’AVANCEMENT DU PROJET

METTRE EN PLACE UNE NEWSLETTER REGULIERE A LAQUELLE LES CITOYENS
INTERESSES PEUVENT S’INSCRIRE POUR SUIVRE L'AVANCEMENT DU PROJET

ARTICULATION ENTRE CONCERTATION PREALABLE ET CONCERTATION
CONTINUE

CONCERTATION SUR LES ZONES DE MOUILLAGE : POURSUIVRE LE DIALOGUE
ENGAGE

DONNER UN ROLE AUX CONSEILS DE QUARTIER, NOTAMMENT LE CQ3
(RIVERAINS DE LA ZONE PORTUAIRE)
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RESULTATS DE LA CONCERTATION CONTINUE

Bilan de la réunion publique du 05 décembre 2024

1/ Informations générales :

* Date de I'événement : 05/12/2024 — 18h — 20h

* Lieu de I'événement : CCISM

* Nature de I'événement : réunion publique

* Nombre de participants : 17 (nombre a distance via Facebook Live a préciser)

* Nature / types de publics : tous publics

3/ Résumé :

La réunion publique de lancement de la concertation continue était une réunion a
destination des Saint-Martinois et Saint-Martinoises pour restituer la démarche de
concertation préalable, présenter le bilan de cette démarche réalisé par la CNDP, et
présenter les dispositifs projetés par 'EPSM et la collectivité de Saint-Martin pour la
concertation continue qui suivra.

Le compte rendu détaillé se trouve dans ’TANNEXE 5

Synthése des arguments et contributions formulés dans le cadre de la concertation
continue

Introduction et Objectifs

La réunion de concertation visait a partager, discuter et recueillir les arguments et contributions
concernant le projet d'extension du port de Saint-Martin.

La session a été largement relayée via vidéo en direct sur Facebook, une radio et un journal.

Il est a noter la participation d’'un représentant de la DEAL de Saint-Martin, du président du CA de
'EPSM, du directeur du Service Environnement de la Collectivité (COM) et de I'élu chargé de
I'’économie a la COM, Monsieur Richardson qui rappelle qu’une page dédiée sera créé sur le site
de la COM.

Bilan et Financement

Le directeur de 'TEPSM a évoqué un bilan positif de la concertation préalable.
25% des activités portuaires dépendent déja du port, et le projet vise a renforcer cette position.
La collectivité de Saint-Martin prévoit un financement public de 30 millions d'euros.

Impact Environnemental et Mobilité

Discussions sur les mesures de compensation environnementale, la mobilité et le débarquement
des passagers.

Des guestions ont été posées sur le pourcentage de marchandises, la gestion du trafic.

Projets Connectés et Futurs Projets liés au port

Les réponses sont apportées par le directeur du Service Environnement de la Collectivité de Saint-
Martin

- Production d’eau potable : Travaux entre 2026-2027

- Production d’énergie : Travaux entre 2028-2030

- Reécupération de terrains : Négociations en cours avec les propriétaires

- Aménagement du giratoire et liaison port-aéroport : Travaux entre 2028-2030
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Centre technique & salle omnisport : Travaux entre 2025-2027

Parking & GalisBay

Liaisons et mobilité : Plan territorial de la mobilité pour faciliter le déplacement et la gestion
des eaux pluviales

Développements et Investissements : La poursuite du projet dépend des enquétes
publiques et autorisations environnementales. Des financements sont prévus par 'AFD, la
Banque des territoires, les fonds européens, et partenaires locaux en 2025. Appels d'offres
en attente, avec une priorité sur l'investissement privé et public.

La Collectivité de Saint-Martin souhaite aussi encourager I'emploi local, notamment pour
les jeunes.

Habitat et Développements Sociaux : Projet permettant de réaliser 1800 logements pour
répondre a une demande de 3600. La stratégie inclut des incitations fiscales, la rénovation
des logements vacants, la relocalisation de populations vers le centre-ville, et la
collaboration d’acteurs comme Action Logement.

Historique

Une participante a rappelé que des projets d’agrandissement du Port ont été présentés a la
population en 1997 et 2005 sans jamais voir le jour. Désormais, ce nouveau projet semble étre
une étape clé pour le développement de I'ile.

Tourisme et Cohabitation

Des préoccupations sur la cohabitation entre activités portuaires, croisieres et secteur
touristique. La gestion du ghetto d'Orléans et la visibilité touristique restent a approfondir.
Des propositions d’intégration touristique a travers des visites du port.

Suite et Perspectives

Suivi du projet via des newsletters

Organisation de visites du port, comité d’information local, conseils scientifiques avec les
enseignants des établissements scolaires et universitaires.

Engagement avec les conseils de quartiers n°1, 2 et 3 pour une concertation continue et
inclusive.

Bilan des actions d’information et de participation du public de Janvier a Juillet

2025

19 janvier 2025 : Journée portes ouvertes au Port de Galisbay avec la visite du
voilier Christian Radich

21 mars 2025 : Rencontre avec les enseignants du Lycée Professionnel Daniella
JEFFRY

13 avril 2025 : Journée portes ouvertes avec le trois-mats Stad Amsterdam.

12 et 15 mai 2025 : Visites du Port pour 60 éléves athlétes des Centres Sportifs
Territoriaux, dans le cadre du festival sur le théeme Mers et Océans02

02 juillet 2025 : publication sur la page Facebook du Port de Saint-Martin invitant
la population a participer a la concertation continue

Malheureusement je n’ai regu aucune donnée chiffrée et détaillée sur la
participation effective des populations lors de ces manifestations.
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AVIS DE LA GARANTE SUR LE DEROULE DE LA CONCERTATION, ET LE CAS
ECHEANT, RECOMMADATIONS AU MAITRE D’OUVRAGE SUR LES
MODALITES D’INFORMATION

J’ai pu noter que I'Etablissement Portuaire de Saint-Martin a fait de gros efforts pour
assurer la continuité de I'information sur son projet conformément a I'article L.121-14 du
Code de I'Environnement durant la période allant du 30 novembre 2024 au 13 octobre
2025. Le public a pu suivre 'avancement du projet ainsi que le début de la mise en ceuvre
des engagements pris par le maitre d’ouvrage. En particulier lors de la réunion publique
du 05 décembre 2024, 'EPSM a transmis les informations sur les études réalisées et a
surtout communiqué sur les étapes décisionnelles favorisant 'avancement de ce projet.

Cependant, la concertation continue se doit d’étre une phase d’information et de
participation. C’est durant cette phase dite « en amont » que tous les publics, y compris
les parties prenantes comme les associations de protection de I’environnement ou les
comités de quartiers, peuvent donner leurs points de vue sur toutes les composantes du
projet.

La participation est demeurée tres faible et je n’ai pas regu suffisamment de retours de
données chiffrées de la part du maitre d’ouvrage. Les réseaux sociaux ont été tres peu
utilisés.

La continuité du dialogue entre le public, les acteurs impliqués et 'TEPSM n’a pas été
completement assuree.

Nous recommandons la mise a jour du site Internet de la concertation, dés que possible,
eny ajoutant :

- un compteur pour les visites du site

- un onglet « discussion » pour recueillir les avis de la population

- les documents issus de la concertation continue tels que le bilan de la réunion publique
du 05 décembre 2024 et le rapport final de la garante de la CNDP.
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